



Développement du site du 1500 Ottawa

Plan de travail préliminaire

ÉTAPES	DESCRIPTION
1. Comité de suivi	Constitution, rôle et fonctionnement
2. Études	Clientèles, vie de quartier, analyse urbaine, étude du site
3. Ateliers	Objectifs de programmation
4. Événement public	Vision de développement
5. Programmation	Élaboration et validation
6. Avant-projet	Scénario d'aménagement préliminaire
7. Portes ouvertes	Feedback des citoyens
8. Plan d'ensemble	Élaboration et validation
9. Plans d'affaires	Élaboration et validation
10. Dépôt du projet	Présentation à l'arrondissement